

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск

" 31 " 05 20 18 г.

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ ООО «Санниковское ЖКХ»  
именуемые в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Власенко Н.В.

\_\_\_\_\_ с одной  
стороны и Ушаков ТТ

именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что  
согласно договору от 1.01.18  
работы гидротек. обслуживание 3,4,6  
времешота 4

\_\_\_\_\_ выполнены в полном объеме.

Стоимость выполненных работ составляем за отработанное время 20-137,5  
с начислением районного коэффициента в размере 15 % и премиального вознаграждения в размере  
\_\_\_\_\_ % от суммы \_\_\_\_\_ руб. Взаимных претензий стороны не  
имеют.

Настоящий акт является основанием для расчета с ПОДРЯДЧИКОМ Ушаков ТТ  
\_\_\_\_\_ согласно условиям заключенного договора.

ЗАКАЗЧИК :

Власенко Н.В. В.У.  
31.05.18

ПОДРЯДЧИК:

Ушаков ТТ  
31.05.18

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск

"31" 05 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ ООО «Санниковское ЖКХ» \_\_\_\_\_  
именуемые в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Власенко Н.В. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ с одной

стороны и Самодурова О.А. \_\_\_\_\_

именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что  
согласно договору от 3.05.18 \_\_\_\_\_  
работы уб. лесн. кл. территории 3,4,6 \_\_\_\_\_  
центр. и-к 48/1, 48/2 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ выполнены в полном объеме.  
Стоимость выполненных работ составляем за отработанное время 20-137,3 \_\_\_\_\_  
с начислением районного коэффициента в размере 15 % и премиального вознаграждения в размере  
\_\_\_\_\_ % от суммы \_\_\_\_\_ руб. Взаимных претензий стороны не  
имеют.

Настоящий акт является основанием для расчета с ПОДРЯДЧИКОМ Самодуровой О.А. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ согласно условиям заключенного договора.

ЗАКАЗЧИК :

Власенко Н.В. \_\_\_\_\_  
31.05.18 \_\_\_\_\_

ПОДРЯДЧИК:

Самодурова \_\_\_\_\_  
31.05.18 \_\_\_\_\_